

## GRAD SKRADIN

### Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za razdoblje 01.01. 2014.g. – 30.06. 2014.g.

#### I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	NBV-16/14	bagatelni postupak javne nabave - nabava usluga izrade projektne dokumentacije za prometnicu Kistanje-Laškovića	18.03.2014.g.	171.250,00 kn s PDV-om	110 dana + vrijeme potrebno za ishodovanje potrebnih dozvola	TRIVIUM d.o.o. Split	U tijeku	U tijeku

2.	NBV-17/14	bagatelni postupak javne nabave - nabava usluga izrade Studije izvodljivosti, te prijavne dokumentacije za natječaje za sredstva EU – Projekt „Modernizacija ceste Laškovića-Kistanje“	31.03.2014.g.	95.000,00 kn s PDV-om	30 radnih dana od dostave ukupnih potrebnih ulaznih podataka	“EUPOLIS” d.o.o. Split	U tijeku	U tijeku
3.	NBV-33/14	bagatelni postupak javne nabave- izvođenje građevinskih radova na uređenju plaže u Skradinu	24.06.2014.g.	123.125,00 kn s PDV-om	10 dana	Obrt “HIDRORADOVI SAGENA” vl. Irena Bralić	U tijeku	U tijeku

4.	NBV-02/14	bagatelni postupak javne nabave- nabava uredskog materijala	04.07.2014.g.	64.850,00 kn s PDV-om	12 mjeseci	"NARODNE NOVINE" d.d.Zagreb	U tijeku	U tijeku
----	-----------	---	---------------	-----------------------	------------	--------------------------------	-------------	-------------

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma: **NEMA**

Skradin, 1. srpnja 2014.g.